

駅前町1号線歩道復旧工事 進捗状況

令和6年5月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



歩車道境界ブロック据付状況



全景

5月16日～6月11日の工事内容

- 電気工事
街路灯
- 舗装工
歩車道境界ブロック
- 1・2号通路工
通路工舗装、路側工