

駅前町1号線歩道復旧工事 進捗状況

令和6年7月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



ワイヤーメッシュ 設置完了状況



1号通路工 コンクリート打設状況

7月11日～7月31日の工事内容

- 電気工事
街路灯
- 舗装工（歩道部）
路盤工 ヒーティングケーブル
- 1・2号通路工
ヒーティングケーブル
- 歩道路上施設
点字タイル 視線誘導標 車止めポール