

B・C街区外構工事 進捗状況

令和6年8月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



仮舗装 撤去状況



路盤敷均し状況

8月10日～9月10日の工事内容

●B街区外構

○特殊舗装工
インターロッキング

○植栽工
北側植栽

○路盤工
凍上抑制層、路盤