

既存建物等除却3期工事 進捗状況

令和6年10月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



たいようパーキング油分離槽解体状況



JA秋田ふるさと 北側 足場組立状況



JA秋田ふるさと 東側 足場組立状況



JA秋田ふるさと 西側 仮囲い設置状況

10月9日～11月12日の工事内容

- JA秋田ふるさと
仮囲い組立
内部解体
外壁塗装アスベスト除去
- 横手ステーションホテル
外部足場組立
外部パネル足場組立
内部解体