

A街区施設建築物新築工事 進捗状況

令和6年7月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



1階 アクティブスタジオ 完成状況



2階 内部サイン 完成状況



2階 開架コーナー 完成状況



3階 開架コーナー（児童）完成状況

7月11日～7月31日の工事内容

○内部工事
設備・機械 試運転調整
クリーニング