

既存建物等除却3期工事 進捗状況

令和6年9月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工予定



JA秋田ふるさと 旧本社



横手ステーションホテル

9月12日～10月8日の工事内容

- JA秋田ふるさと
外部足場組立
内部解体
- 横手ステーションホテル
外部足場組立
内部解体
- たいようパーキング
油分離槽解体
アスファルト舗装撤去