

既存建物等除却3期工事 進捗状況

令和7年2月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



JA秋田ふるさと 北面躯体解体状況



JA秋田ふるさと 南面仮囲い状況



横手ステーションホテル 北面躯体解体状況



横手ステーションホテル 西面仮囲い状況

2月12日～3月11日の工事内容

- JA秋田ふるさと
解体材搬出
南側舗装解体(駐車場部分)
- 横手ステーションホテル
躯体解体
解体材搬出